

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации города Перми
А.Ю. Маховиков

ПАСПОРТ
основной задачи

Наименование основной задачи	Квартал в границах ул.Орджоникидзе-ул.Окулова-ул.Попова-ул.Осинская – «Квартал 5»											
Наименование ФЦБ-основного исполнителя	Экономическое развитие											
Наименования ФЦБ-соисполнителей												
Цель, на которую направлено решение основной задачи	Реализация Генерального плана города Перми											
Сроки реализации основной задачи	2012г.											
Этапы/направления реализации основной задачи	1. Разработка проектной документации объекта капитального строительства 2. Получение технических условий подключения инженерной инфраструктуры 3. Мониторинг проекта 4. Продвижение проекта											
Объемы и источники финансирования основной задачи (в тыс. руб.) <1>												
в том числе по источникам:	2012г.				2013г.				2014г.			
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
бюджет города Перми												
бюджет Пермского края												
бюджет Российской Федерации												
Внебюджетные источники												
Итого												
Ожидаемый конечный результат по основной задаче, в том числе:	Проектная документация объекта капитального строительства											
по итогам реализации в 2012 году												
по итогам реализации в 2013 году												
по итогам реализации в 2014 году												
Контрольные точки реализации основной задачи												
N	Контрольная точка							Исполнитель		Дата		
Разработка проектной документации объекта капитального строительства												
1.1.	Протокол заседания рабочей группы по реализации Генерального плана по направлению экономическое развитие о ходе реализации проекта							ДППИиП		02.02.2012		

12/02/87

1.2.	Направление письма в ООО Проспект с предложением рассмотреть пилотный проект на Комиссии по реализации Генерального плана города Перми	ДППИиП	05.09.2012
1.3.	Письмо ООО Проспект о направлении проектной документации объекта капитального строительства на Государственную экспертизу	ДППИиП	02.10.2012
1.4.	План освоения земельного участка, подготовленный ООО Проспект	ДППИиП	26.11.2012
1.5.	Заявление ООО Проспект о выдаче разрешения на строительстве объекта капитального строительства, направленное в ДГА	ДППИиП	24.12.2012
Получение технических условий подключения инженерной инфраструктуры			
2.1	Информация от ООО Проспект о наличии технических условий подключения к сетям водоснабжения и канализации	ДППИиП	18.05.2012
2.2	Информация от ООО Проспект о наличии технических условий подключения к сетям электроснабжения	ДППИиП	18.06.2012
2.3	Информация от ООО Проспект о наличии технических условий подключения к сетям газоснабжения	ДППИиП	16.07.2012
2.4	Информация от ООО Проспект о наличии технических условий подключения к сетям теплоснабжения	ДППИиП	13.08.2012
Мониторинг проекта			
3.1.	Соглашение об обмене информации между ДППИиП и ООО Проспект	ДППИиП	20.04.2012
3.2.	Ежеквартальная информация от ООО Проспект о реализации мероприятий инвестиционного проекта	ДППИиП	20.06.2012 20.09.2012 20.12.2012
Продвижение проекта			
4.1.	Презентация пилотного проекта 5 Квартал на VII Международном Камском форуме профессионалов рынка недвижимости	ДППИиП,	18.02.2012
4.2.	Размещение на сайте департамента информации по пилотному проекту на страничке проекта	ДППИиП	27.04.2012

№	Наименование показателя	ед. изм.	2012 план				2013 план				2014 план			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1.	Заявление о выдаче разрешения на строительстве объекта капитального строительства	документ				1								

Заместитель
главы администрации города Перми,
руководитель ФЦБ

В.Г. Агеев

«__» _____

Игорь (подпись)