

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации города Перми
"___"____ (Ф.И.О.)

ПАСПОРТ основной задачи

Наименование основной задачи	Территория по ул.Революции,56 – «Квартал 179»											
Наименование ФЦБ-основного исполнителя	Экономическое развитие											
Наименования ФЦБ-соисполнителей	Пространственное развитие Развитие человеческого потенциала											
Цель, на которую направлено решение основной задачи	Реализация Генерального плана города Перми											
Сроки реализации основной задачи	2012 год											
Этапы/направления реализации основной задачи	1. Подготовка документации по планировке территории - 2012 год 2. Внесение изменений в ПЗЗ 3. Определение границ территорий под строительство объектов социальной инфраструктуры и параметров реконструкции магистральных дорог – 2012 год 4. Мониторинг проекта – 2012 год											
Объемы и источники финансирования основной задачи (в тыс. руб.)	Финансирование отсутствует.											
в том числе по источникам:	2012				2013				2014			
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
бюджет города Перми												
бюджет Пермского края												
бюджет Российской Федерации												
Внебюджетные источники												
Итого												
Ожидаемый конечный результат по основной задаче, в том числе:	Документация по планировке и внесение изменений в ПЗЗ											
по итогам реализации в 2012 году	Документация по планировке и внесение изменений в ПЗЗ											
по итогам реализации в 2013 году												
по итогам реализации в 2014 году												
Контрольные точки реализации основной задачи												
N	Контрольная точка							Исполнитель		Дата		
1	Подготовка документации по планировке территории											

1.1	Постановление Главы города Перми о назначении публичных слушаний по проекту планировки территории	ДГА	29.02.2012
1.2	Публикация в СМИ извещения о проведении публичных слушаний	ДГА	05.03.2012
1.3	Проведение публичных слушаний	ДГА	10.04.2012
1.4	Заключение по результатам проведения публичных слушаний по проекту планировки территории	ДГА	20.04.2012
2	Внесение изменений в ПЗЗ		
2.1	Внесение изменений в ПЗЗ в отношении территории квартала 179	ДГА	26.12.2012
3	Определение границ территорий под строительство объектов социальной инфраструктуры и параметров реконструкции магистральных дорог		
3.1	Протокол совещания по определению основных параметров объектов социальной инфраструктуры и сроков потребности в объектах социальной инфраструктуры	ДППИиП	05.10.2012
3.2	Определение границ земельных участков под строительство объектов социальной инфраструктуры	ДППИиП	02.11.2012
3.3	Проект заявки в комиссию при главе администрации города Перми по разработке и реализации инвестиционных проектов для осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (о разработке инвестиционного проекта строительства объектов образования на территории)	ДО	28.12.2012
3.4	Протокол совещания о потребности в реконструкции объектов дорожной сети	ДППИиП	30.11.2012
3.5	Определение основных параметров инженерной инфраструктуры	ДППИиП	16.11.2012
4	Мониторинг проекта		
4.1.	Заключение соглашения об информационном взаимодействии с Пермагросстройзаказчик (далее-ПАСЗ)	ДППИиП	27.04.2012
4.2.	Размещение информации на сайте ДППИиП о ходе реализации инвестиционного проекта	ДППИиП	04.05.2012, 07.07.2012, 05.10.2012, 28.12.2012

соглашения:
п. 1.1 - 1.4

 Кознецов О.О.

Росп. и. 2.1. Савицкая О.А.



Приложение 3
к Положению
о докладе об основных задачах
администрации города Перми

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности основной задачи <1>

№	Наименование показателя	Ед. изм.	2012				2013				2014			
			I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	Проект планировки территории	Ед.				1								
2	Соглашение об обмене информацией между ДППИП и ПАСЗ	Ед.		1										

Заместитель
главы администрации города Перми,
руководитель ФЦБ

В.Г. Агеев

« _ » _____

ЛТОС 

